



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» СТ.БУРАННАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ
(МДОУ Д/С «ТЕРЕМОК» СТ. БУРАННАЯ)

Элеваторная ул., д.1/1 п. Буранная жд ст. Челябинская область, Агаповский муниципальный район, 457411

тел.:8 (35140) 97 3 25 e- mail: teremokagap@mail.ru

Приказ

« 14 » 02 2014 г
Ст. Буранная

№ 3/1

**«Об утверждении плана мероприятий
по введению ФГОС ДО в МДОУ
д/с «Теремок» ст. Буранная»**

В соответствии с Законом «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, во исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», в целях эффективной организации деятельности МДОУ д/с «Теремок» ст. Буранная» по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по введению ФГОС в МДОУ д/с «Теремок» ст. Буранная на 2014 – 2016 годы.
2. Обеспечить выполнение плана мероприятий («Дорожной карты») в соответствии с установленными сроками;
-организовать координацию деятельности и консультирование воспитателей по вопросам перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Ответственный – заведующий МДОУ
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий



В.В. Шкитина

В.В.Шкитина
97 3 25
В дело 01-16



Утверждено
приказом заведующего
детским садом «Теремок» ст. Буранная
В.В. Шкитина
2014 г № 3/1

**План мероприятий
по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду «Теремок» ст. Буранная
общеразвивающего вида второй категории
на 2014 – 2016 годы**

Мероприятия	Примерный срок проведения	Ответственные	Ожидаемый результат	Форма отчета
1. Организационно-управленческая работа по созданию условий внедрения ФГОС ДО				
Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Январь 2014 г	Заведующий МДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации направлений ФГОС	Февраль 2014 г	Заведующий МДОУ, рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	План мероприятий
Организация непрерывного повышения квалификации педагогических кадров	Поэтапно, весь учебный год	Заведующий МДОУ, руководитель КПС	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Диагностика педагогических работников
Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	Март 2014	Заведующий МДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующем, протокол совещания

Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в МДОУ	Сентябрь 2014	Заведующий МДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Заведующие ДОУ	Осмысление содержания ФГОС	Протоколы
Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	Поэтапно, весь учебный год	Методист ДОУ	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Планы семинаров
Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Июнь, июль 2014	Заведующий МДОУ, воспитатели	Создание ООП ДО	Проект программы
Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	Сентябрь 2014	Заведующий МДОУ	Наличие ООП ДО	приказ
Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	Сентябрь 2014	Заведующий МДОУ, воспитатели	Наличие календарно-тематических планов	Календарно-тематические планы воспитателей
Разработка Положения о результатах освоения ООП	Октябрь 2014	Рабочая группа	Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения

Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	Весь период	Воспитатели МДОУ и учителя начальных классов		План работы
Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	позтапно	Заведующий МДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность МДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов
Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий МДОУ	Диагностические материалы	План контроля
Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий МДОУ		Отчеты
1. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО				
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующий МДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующий МДОУ	Ликвидация затруднений	Протокол
2. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО				
Обеспечение обновления МДОУ в соответствии с	Позтапно	Заведующий МДОУ	Определение	Информационная

требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.			необходимых изменений в оснащении ДОУ с учетом требований ФГОС	справка
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий МДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий МДОУ	Оснащенность библиотеки МДОУ, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий МДОУ	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МДОУ «ФГОС»
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий МДОУ	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
3. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО				

Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	Весь период	Заведующий МДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МДОУ «ФГОС»
Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	Конец учебного года	Заведующий МДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте МДОУ
Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий МДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Информация на сайте МДОУ, информационные стенды, родительские собрания и др.